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регионального проекта

Современная школа (Оренбургская область)

1. Основные положения

Современная школа (Оренбургская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Оренбургская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

Пахомов А.А.Руководитель регионального проекта министр

Царева М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие системы образования

Оренбургской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Содействие созданию новых

мест с целью ликвидации второй смены в

общеобразовательных организациях Оренбургской области в

соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения"

Государственная программа "Содействие созданию новых

мест с целью ликвидации второй смены в

общеобразовательных организациях Оренбургской области в

соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

6,4000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,750

0

6,000

0

Процент 9,0000

9,000

0

7,000

0

6,500

0

6,000

0

6,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0,0

000

150

,00

00

150

,00

00

150

,00

00

Реализованы

мероприятия

региональных

программ по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(Рвыкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа , в

том числе

оснащение новых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -240

,00

00

240

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2019 года не менее

4,9 тыс

4

. новых

мест в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.2

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 0,0

000

0,0

000

500

,00

00

500

,00

00

 Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.202

0

- -500

,00

00

500

,00

00

-

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 1 5

49,

000

0

1 5

49,

000

0

1 5

49,

000

0

2 6

84,

000

0

 Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 01.01.201

9

- -2 6

84,

000

0

2 6

84,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы,

в том числе для

реализации

предметной

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 20.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Технология" и

других предметных

областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-

техническому

оснащению и

обновлению

содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом

необходимости

обеспечения

условий для

обновления

содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей. Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года

не менее чем в 236

организациях,

осуществляющих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

Значение

количества

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно

по 

адаптированн

ым

общеобразовате

льным

программам

, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых будет

обновлена

материально-

техническая база,

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.5

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

112

,00

00

96,

000

0

 По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.01.201

9

- -109

,00

00

204

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Российской

Федерации на

создание

материально-

технической базы

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

технического,

естественнонаучно

го и гуманитарного

профилей в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

Проведен отбор

заявок и

заключение

соглашений с

высшими

исполнительными

органами

государственной

власти субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

созданию

материально-

технической базы

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового и

гуманитарного

профилей, в том

числе технического

и

естественнонаучно

го, в школах,

расположенных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах, в

том числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в

16 тыс. школ,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

не менее чем в 80

субъектах

Российской

Федерации создана

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гуманитарного

профилей, с

охватом не менее

800 тыс. детей, в

том числе в

школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях, в том

числе:

в 2019 году - в не

менее, чем 2 тыс.

школ с охватом не

менее 100 тыс.

детей;

в 2020 году - в не

менее, чем 5 тыс.

школ с охватом не

менее 250 тыс.

детей;

в 2021 году - в не

менее, чем 8 тыс.

школ с охватом не

менее 400 тыс.

детей;

в 2022 году - в не

менее, чем 11 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школ с охватом не

менее 550 тыс.

детей;

в 2023 году - в не

менее, чем 13,5

тыс. школ с

охватом не менее

700 тыс. детей.

Значение

количества

организаций, в

которых создается

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового и

гуманитарного

профилей, в том

числе технического

и

естественнонаучно

го, в школах,

расположенных в

сельской местности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и малых городах,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Обеспечена

возможность изучать

предметную область

"Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций,

имеющих

высокооснащенные

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Утвержден

перечень

муниципальных

образований

Оренбургской

области,

реализующих

мероприятия по

освоению

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ученико-места , в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей на базе

организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в

т.ч. детских

технопарков

«Кванториум».

Внедрена целевая

модель освоения

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в

том числе детских

технопарков

"Кванториум".

К концу 2019 года

начато изучение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей не менее

чем в 3

муниципальных

образованиях

Оренбургской

области в

соответствии с

новыми

концепциями

реализации

предметных

областей.

К концу 2020 года

изучение

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей

осуществляется на

базе

высокотехнологич

ных организаций, в

т.ч. детских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технопарков

«Кванториум» не

менее чем в 6

муниципальных

образованиях

Оренбургской

области, а также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в

том числе школ,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.К концу

2021 года не менее

чем в 50

организациях,

реализующих

общеобразовательн

ые программы, в не

менее чем 9

муниципальных

образованиях

Оренбургской

области изучение

предметной

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Технология» и

других предметных

областей

осуществляется на

базе

высокотехнологич

ных организаций, в

том числе детских

технопарков

«Кванториум», а

также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в

том числе школ,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях

К концу 2023 года

не менее чем в 600

организациях,

реализующих

общеобразовательн

ые программы, в не

менее чем 34

муниципальных

образованиях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Оренбургской

области изучение

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей

осуществляется на

базе

высокотехнологич

ных организаций, в

том числе детских

технопарков

«Кванториум», а

также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в

том числе школ,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.К концу

2024 года в каждом

муниципальном

образовании

Оренбургской

области изучение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предметной

области

«Технология» и

других предметных

областей

осуществляется на

базе

высокотехнологич

ных организаций, в

том числе детских

технопарков

«Кванториум», а

также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в

том числе школ,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

ЕД

- - 0,0

000

0,0

000

0,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

0,0000 31.12.202

0

- -0,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Кванториум».

Нарастающий итог

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение

количества детских

технопарков

«Кванториум»

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.8

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

объектов

муниципальной

собственности для

размещения

общеобразовательных

организаций

ТЫС

КРАСК

- - - 1,0

000

-

 Проведены

мероприятия по

модернизации

объектов

муниципальной

собственности  для

размещения

общеобразовательн

ых  организаций

(капитальный

ремонт зданий,

наружных

инженерных

коммуникаций,

благоустройство

территории,

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащение

оборудованием и

специальными

средствами

обучения)

1.9

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

1

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,



33

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным

дисциплинам,

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.

человек,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.1

0

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

МЕСТ

- - - - 1 1

35,

000

0

До конца 2024 года

с привлечением

государственной

корпорации

развития

«ВЭБ.РФ»

предполагается

создание на основе

использования

модели

концессионных

соглашений не

менее 647221 мест

в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.202

2

- -1 1

35,

000

0

1 1

35,

000

0

-

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создано 64

центра

непрерывного

повышения

профессионального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64

субъектах

Российской

Федерации. С

учетом созданных

ранее ЦНППМ в 21

субъекте

Российской

Федерации к концу

2021 года во всех

субъектах

Российской

Федерации

созданы и

функционируют

ЦНППМ. Создание

и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- на базе

образовательных

организаций

высшего

образования к

концу 2022 года

сформировано не

менее 20 научно-

методических

центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью



41

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

ПРОЦ

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система



47

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наставничества

педагогических

работников.



48

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

0,009 665,70 0,000,00 1 766,00 11 431,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,009 665,70 0,000,00 1 766,00 11 431,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,009 665,70 0,000,00 1 766,00 11 431,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

150 599,6098 550,30 177 135,100,00 177 240,00 774 492,10170 967,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

150 599,6098 550,30 177 135,100,00 177 240,00 774 492,10170 967,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

150 599,6091 050,10 177 135,100,00 177 240,00 766 991,90170 967,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,0044 133,60 0,000,00 0,00 44 133,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,0044 133,60 0,000,00 0,00 44 133,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,0051 633,80 0,000,00 0,00 51 633,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,00217 852,00 0,000,00 799 155,00 1 140 869,30123 862,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00217 852,00 0,000,00 799 155,00 1 140 869,30123 862,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00215 673,50 0,000,00 799 155,00 1 137 452,20122 623,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00215 673,50 0,000,00 799 155,00 1 137 452,20122 623,70

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00215 673,50 0,000,00 799 155,00 1 137 452,20122 623,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00217 852,00 0,000,00 799 155,00 1 140 869,30123 862,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

1.4

0,00138 477,80 306 588,300,00 0,00 445 066,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00138 477,80 306 588,300,00 0,00 445 066,100,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00136 400,60 301 989,400,00 0,00 438 390,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00136 400,60 301 989,400,00 0,00 438 390,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00136 400,60 301 989,400,00 0,00 438 390,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00138 477,80 306 588,300,00 0,00 445 066,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.5

333 985,000,00 771 585,20342 708,40 0,00 1 448 278,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

333 985,000,00 771 585,20342 708,40 0,00 1 448 278,600,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

328 975,100,00 760 011,30338 042,40 0,00 1 427 028,800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

328 975,100,00 760 011,30338 042,40 0,00 1 427 028,800,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

328 975,100,00 760 011,30338 042,40 0,00 1 427 028,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

333 985,000,00 771 585,20342 708,40 0,00 1 448 278,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.6

553 430,400,00 410 748,500,00 0,00 1 327 287,30363 108,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

553 430,400,00 410 748,500,00 0,00 1 327 287,30363 108,40

бюджет субъекта1.6.1.1.

545 128,900,00 410 748,500,00 0,00 1 313 539,10357 661,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

545 128,900,00 410 748,500,00 0,00 1 313 539,10357 661,70

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

545 128,900,00 410 748,500,00 0,00 1 313 539,10357 661,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

553 430,400,00 410 748,500,00 0,00 1 327 287,30363 108,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации  инфраструктуры объектов

муниципальной  собственности для

размещения общеобразовательных

организаций

1.8

0,000,00 111 437,320,00 0,00 111 437,320,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 111 437,320,00 0,00 111 437,320,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 106 068,900,00 0,00 106 068,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 106 068,900,00 0,00 106 068,900,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 106 068,900,00 0,00 106 068,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 111 437,320,00 0,00 111 437,320,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.9

4 400,000,00 0,003 600,00 3 600,00 16 000,004 400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

4 400,000,00 0,003 600,00 3 600,00 16 000,004 400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.9.1.1.

4 400,000,00 0,003 600,00 3 600,00 16 000,004 400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база

1.10

0,000,00 0,0036 507,30 0,00 36 507,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,0036 507,30 0,00 36 507,300,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,0036 507,30 0,00 36 507,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

1.11

0,00264 385,02 0,00838 166,06 0,00 1 102 551,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,00264 385,02 0,00838 166,06 0,00 1 102 551,080,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,00248 584,13 0,00643 817,50 0,00 892 401,630,00

в том числе: межбюджетные1.11.1.1

0,00248 584,13 0,00643 817,50 0,00 892 401,630,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты.1.

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

0,00248 584,13 0,00643 817,50 0,00 892 401,630,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

0,00264 385,02 0,00838 166,06 0,00 1 102 551,080,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 15 125,000,00 0,00 15 125,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 15 125,000,00 0,00 15 125,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 15 125,000,00 0,00 15 125,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 220 981,76 728 930,82 1 792 619,42 1 042 415,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

662 337,80 981 761,00 6 429 045,80

1 220 981,76 1 042 415,00728 930,82 1 792 619,42 662 337,80 981 761,00 6 429 045,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 1 436,77 1 436,77 1 436,77

177 135,10

177 135,0

7

141 024,2

4

95 648,5521 973,043 730,30

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 221,32 221,32 221,32

301 989,40

77 525,4831 611,821 403,12812,22812,22

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760 011,30

0,000,000,000,000,00

1.6. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 748,50

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.7. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Реализованы мероприятия по

модернизации  инфраструктуры

объектов муниципальной  собственности

для размещения общеобразовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00

106 068,90

102 000,0

0

102 000,0

0

30 600,0030 600,0030 600,00

1.9. Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,13

15 125,00

14 263,2613 439,2412 615,2111 791,19809,08

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 32 258,09 32 258,09 32 665,22

1 771 078,20

370 923,8

1

288 075,3

0

140 266,8

8

65 176,4535 951,60
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7. Дополнительная информация

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 

регионального проекта

«Современная школа»

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и

других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня

общего образования в Оренбургской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого

качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы, в том

числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Сформированы

Коваленко

В.А.

20.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методические

рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

в том числе по предметной

области "Технология" и

другим предметным

областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не менее

чем в 236 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся.

Значение количества

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно

по 

адаптированным

общеобразовательным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам

, в которых

будет обновлена

материально-техническая

база, подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Царева М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Царева М.В.

25.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Царева М.В.

25.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Царева М.В.

30.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

Справка Информационно-

аналитическая

-

Коваленко

В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций" вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Отчет Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций

-

Коваленко

В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

30.09.2024

05 07 --

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материально-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Коваленко

В.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах. Проведен

отбор заявок и заключение

соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

Гордеева Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей, в

том числе технического и

естественнонаучного, в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, в том числе

школах, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не менее

чем в 16 тыс. школ,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

не менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации

создана материально-

техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей, с

охватом не менее 800 тыс.

детей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях, в том

числе:

в 2019 году - в не менее,

чем 2 тыс. школ с охватом

не менее 100 тыс. детей;

в 2020 году - в не менее,

чем 5 тыс. школ с охватом

не менее 250 тыс. детей;

в 2021 году - в не менее,

чем 8 тыс. школ с охватом
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 400 тыс. детей;

в 2022 году - в не менее,

чем 11 тыс. школ с охватом

не менее 550 тыс. детей;

в 2023 году - в не менее,

чем 13,5 тыс. школ с

охватом не менее 700 тыс.

детей.

Значение количества

организаций, в

которых создается

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей, в

том числе технического и

естественнонаучного, в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Царева М.В.

05.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Царева М.В.

25.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Царева М.В.

25.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Царева М.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Царева М.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

Прочий тип документа

Приказ о назначении

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности"

ответственного лица.

Разработка, согласование и

утверждение

инфраструктурного листа

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Царева М.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр о заключенных

государственных

контрактов

-

Царева М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

02 14 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

Отчет Аналитический отчет

реализации мероприятий по

созданию и

функционированию в

-

Саблина Л.А.

30.06.2021

13 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Царева М.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Реестр документов

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг

-

Царева М.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

проведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Аналитический отчет

работы по проведению

площадок центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Саблина Л.А.

25.08.2021

03 04 --

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественно-научной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

-

Гордеева Н.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам"

Прочий тип документа

Уточняющая информация

по объявленным закупкам

-

Царева М.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "С субъектами Прочий тип документа В

-

Гордеева Н.А.

22.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественно-научной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

-

Гордеева Н.А.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественно-научной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Итоговый

аналитический отчет

выполнения показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Саблина Л.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности"

Прочий тип документа

Приказ о назначении

ответственного лица.

Разработка, согласование и

утверждение

инфраструктурного листа

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности

-

Саблина Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Аналитический отчет

реализации мероприятий по

созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

-

Саблина Л.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

проведению площадок центров

Отчет Аналитический отчет

работы по проведению

площадок центров

-

Саблина Л.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

-

Царева М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

1.2.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Итоговый

аналитический отчет

выполнения показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Саблина Л.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

Прочий тип документа

Приказ о назначении

ответственного лица.

Разработка, согласование и

утверждение

инфраструктурного листа

по созданию и

функционированию в

-

Саблина Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественно-научной и

технологической

направленности"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.40

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.42

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Аналитический отчет

реализации мероприятий по

созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Саблина Л.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

проведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Аналитический отчет

работы по проведению

площадок центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Саблина Л.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.44

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

-

Царева М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.50

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования созданных

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Саблина Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Итоговый

аналитический отчет

выполнения показателей

создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Саблина Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.52

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.53

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Царева М.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.54

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение -

-

Саблина Л.А.

22.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.55

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Царева М.В.

22.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.56

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

Реализованы мероприятия

региональных программ по

Царева М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(Рвыкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа , в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет ввода

к концу 2019 года не менее

4,9 тыс

4

. новых мест в

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

нормативный правовой акт

-

Царева М.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

нормативный правовой акт

-

Царева М.В.

01.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение

-

Царева М.В.

15.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

 

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет акт ввода в

эксплуатацию

-

Царева М.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Царева М.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

нормативный правовой акт

-

Царева М.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Мониторинг

достижения результата в

отчетный период"

Соглашение Анализ

достижения результата в

отчетный период

-

Царева М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Мониторинг

достижения результата в

отчетный период"

Соглашение Анализ

достижения результата в

отчетный период

-

Царева М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение соглашение о

предоставлении бюджетам

-

Царева М.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг

достижения результата в

отчетный период"

Отчет Мониторинг

достижения результата в

отчетный период

-

Царева М.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Царева М.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Итоговый

аналитический отчет об

-

Царева М.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

использовании

межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.21

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типавует вует

1.3.22

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.24

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.26

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типавует вует

1.3.30

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Царева М.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.32

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Итоговый

аналитический отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.34

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа В

субъектах Российской

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.37

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типавует вует

1.3.38

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.39

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.40

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.42

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа В

субъектах Российской

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

-

Царева М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

 Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

Царева М.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 -

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

01.01.2020

19 21 -

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Царева М.В.

15.03.2020

20 24 -

1.4.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

 

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации местному бюджету" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Царева М.В.

20.12.2020

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 -

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Реализованы

-

Царева М.В.

15.03.2021

24 31 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

1.4.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

Соглашение Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2021

27 16 --

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

-

Царева М.В.

30.11.2021

31 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектах Российской

Федерации

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

-

Царева М.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.4.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

-

Царева М.В.

15.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет акт ввода в

эксплуатацию

-

Царева М.В.

20.12.2021

18 21 -

1.4.14

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Царева М.В.

31.12.2021

19 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

-

Царева М.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Мониторинг

достижения результата в

отчетный период"

Отчет Мониторинг

достижения результата в

отчетный период

-

Царева М.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документация по введению

имущества в эксплуатацию

-

Царева М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

 Царева М.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА

-

Царева М.В.

01.01.2020

19 21 -

1.5.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Царева М.В.

15.03.2020

20 24 -

1.5.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету"

 

-

Мирзазянова

Э.Н.

15.04.2020

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.5.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету""

Соглашение Заключение

соглашений с МО

-

Царева М.В.

30.04.2021

17 21 --

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка Отчет Формирование

-

Царева М.В.

15.10.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

отчета об использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

приобретение здания"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Царева М.В.

25.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Паспорт проекта -

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

25.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

До конца 2024 года с

привлечением

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» предполагается

создание на основе

использования модели

концессионных соглашений

не менее 647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Пахомов А.А.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Царева М.В.

01.09.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Царева М.В.

01.09.2021

12 14 --

1.6.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Царева М.В.

01.09.2021

13 15 --

1.6.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Царева М.В.

01.12.2021

01 03 --

1.6.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Царева М.В.

01.12.2021

02 04 --

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

01.07.2022

07 09 --

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Царева М.В.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка Акт Документы о

-

Царева М.В.

20.12.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены"

завершении строительно-

монтажных работ

1.6.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

20.12.2022

08 11 --

1.6.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Акт ввода в

эксплуатацию

-

Пахомов А.А.

26.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Царева М.В.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Царева М.В.

01.02.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Государственная

регистрация права

собственности

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

Гордеева Н.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации программ

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.7.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Гордеева Н.А.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация организации

-

Гордеева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Гордеева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

Организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Гордеева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Гордеева Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры объектов

муниципальной собственности

для размещения

общеобразовательных

организаций"

 Проведены мероприятия по

модернизации объектов

муниципальной

собственности  для

размещения

общеобразовательных

организаций (капитальный

ремонт зданий, наружных

инженерных

коммуникаций,

благоустройство

территории, оснащение

оборудованием и

специальными средствами

обучения)

Царева М.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление -

-

Царева М.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

технической готовности объекта"

Отчет Отчет по

технической готовности

объекта

-

Царева М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Царева М.В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Царева М.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Обеспечена

возможность изучать предметную

область "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

Утвержден перечень

муниципальных

образований Оренбургской

области, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум». Внедрена

целевая модель освоения

предметной области

"Технология" и других

Гордеева Н.А.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предметных областей на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том числе

детских технопарков

"Кванториум".

К концу 2019 года начато

изучение предметной

области «Технология» и

других предметных

областей не менее чем в 3

муниципальных

образованиях Оренбургской

области в соответствии с

новыми концепциями

реализации предметных

областей.

К концу 2020 года изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

не менее чем в 6

муниципальных

образованиях Оренбургской

области, а также с

привлечением

обучающихся школ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.К

концу 2021 года не менее

чем в 50 организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы, в не менее чем

9 муниципальных

образованиях Оренбургской

области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях

К концу 2023 года не менее

чем в 600 организациях,

реализующих

общеобразовательные

программы, в не менее чем
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

34 муниципальных

образованиях Оренбургской

области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.К

концу 2024 года в каждом

муниципальном

образовании Оренбургской

области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихся школ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саблина Л.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Саблина Л.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саблина Л.А.

27.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Саблина Л.А.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саблина Л.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

возможность изучать

предметную область

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

-

Саблина Л.А.

27.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

реализации дорожной

карты по обновлению

содержания и методов

обучения предметной

-

Саблина Л.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области "Технология" и

других предметных

областей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о возможности

изучать предметную

область "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

-

Саблина Л.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Коваленко

В.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. – разработаны 8
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(9)  методик по

обязательным

дисциплинам, ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.10.1

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

1.10.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.3

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

1.10.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

1

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 10% образовательных

организаций"

вует вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа --

-

Пахомов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

3

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

6

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы:

- в качестве структурных

подразделений

существующих

организаций региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

в 2021 году создано 64

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64 субъектах

Российской Федерации. С

учетом созданных ранее

ЦНППМ в 21 субъекте

Российской Федерации к

концу 2021 года во всех

Гордеева Н.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего

образования к концу 2022

года сформировано не

менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических работников

(2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью

получения индивидуальног
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о плана профессионального

роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) обеспечивается

наполнением программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

-

Царева М.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ).

Достижение

результата:2021 год - 1 ед.

Документ подтверждающий

оказание услуг

(выполнение работ).

-

Гордеева Н.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

-

Гордеева Н.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Царева М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Аналитический отчет

реализации мероприятий по

созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Царева М.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Царева М.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

Отчет Аналитический отчет

по приведению площадки

-

Тамбовцева

М.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Отчет Аналитический отчет

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка

"Актуализация информации по

объявленным закупкам"

Прочий тип документа

Уточняющая информация

по объявленным закупкам

-

Царева М.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Гордеева Н.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Гордеева Н.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

Отчет Аналитический отчет

выполнения показателей

-

Тамбовцева

М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников"

Отчет Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников"

Отчет Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников"

Отчет Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников"

Отчет Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

мастерства педагогических

работников

-

Тамбовцева

М.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

-

Пахомов А.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

Достижение результата по

годам: 2021 год - 1 ед.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

-

Пахомов А.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Пахомов А.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников (ЦНППМ)

2.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Сформирована и

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

-

Пахомов А.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

-

Пахомов А.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

вует вует

2.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

14.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров -

Центры непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМ)

-

Пахомов А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

Гордеева Н.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



178

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя

«Доля педагогических

работников общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства»"

Методические

рекомендации -

-

Тамбовцева

М.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг количества

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

Справка Проведение

мониторинга количества

педагогических работников

системы общего,

дополнительного

образования детей и

-

Тамбовцева

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, прошедших

повышение квалификации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в Федеральный

реестр образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического образования "

профессионального

образования прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг количества

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в Федеральный

реестр образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического образования"

Отчет Мониторинг

количества педагогических

работников системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

-

Тамбовцева

М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет

-

Гордеева Н.А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг количества

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в Федеральный

реестр образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического образования"

Отчет Мониторинг

количества педагогических

работников системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

-

Тамбовцева

М.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг количества

Отчет Мониторинг

количества педагогических

-

Тамбовцева

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в Федеральный

реестр образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического образования"

работников системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг количества

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в Федеральный

реестр образовательных программ

дополнительного

профессионального

педагогического образования"

Отчет Мониторинг

количества педагогических

работников системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, прошедших

повышение квалификации

по дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

Федеральный реестр

образовательных программ

дополнительного

профессионального

-

Тамбовцева

М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогического

образования

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гордеева Н.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гордеева Н.А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Пахомов А.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гордеева Н.А.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Оренбургская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Адамовский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Красногвардейский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Курманаевский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Матвеевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Новоорский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Октябрьский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Новосергиевский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Оренбургский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Первомайский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Переволоцкий муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Пономарёвский муниципальный 40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Сакмарский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Саракташский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Светлинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Северный муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Ташлинский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Тоцкий муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Тюльганский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Кваркенский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Илекский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Домбаровский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Грачёвский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Абдулинский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Бугуруслан 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Бузулук 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Гайский 40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Кувандыкский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Медногорск 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Новотроицк 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Оренбург 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Шарлыкский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000город Орск 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Сорочинский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Ясненский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000ЗАТО поселок Комаровский 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Акбулакский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Асекеевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Беляевский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Бугурусланский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Бузулукский муниципальный район 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Соль-Илецкий 40,00000,0000 - -

 0,000031.12.20200,00 20,0000 30,00009,0000Александровский муниципальный 40,00000,0000 - -



187

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Оренбургская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 0,00 0,00

112,0

0

109,0

0

204,0

0

- -96,00

0,00 0,00 0,00

109,0

0

Единица

112,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

96,000

01.01.2019

- 0,00 0,00

Абдулинский Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -3,00

Оренбургский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 6,00 8,00 - - -8,00

Первомайский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 4,00 4,00 - - -3,00

Переволоцкий муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 4,00 4,00 - - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Пономарёвский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Сакмарский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Саракташский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 5,00 5,00 - - -6,00

Октябрьский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -3,00

Светлинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Соль-Илецкий Единица 0

01.01.2019

- - - 6,00 6,00 - - -6,00

Сорочинский Единица 0

01.01.2019

- - - 4,00 4,00 - - -4,00

Ташлинский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 5,00 - - -5,00

Тоцкий муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Тюльганский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 3,00 - - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шарлыкский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Северный муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Новосергиевский муниципальный

район

Единица 0

01.01.2019

- - - 4,00 5,00 - - -5,00

Новоорский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -3,00

Матвеевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 2,00 - - -2,00

Адамовский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Акбулакский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 3,00 - - -3,00

Александровский муниципальный

район

Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Асекеевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -2,00

Беляевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 4,00 - - -4,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бугурусланский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 4,00 - - -4,00

Бузулукский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 6,00 6,00 - - -5,00

Гайский Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Грачёвский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 2,00 - - -2,00

Домбаровский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 2,00 - - -2,00

Илекский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Кваркенский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 3,00 4,00 - - -3,00

Красногвардейский муниципальный

район

Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 3,00 - - -3,00

Кувандыкский Единица 0

01.01.2019

- - - 4,00 5,00 - - -4,00

Курманаевский муниципальный район Единица 0

01.01.2019

- - - 2,00 2,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ясненский Единица 0

01.01.2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

01.01.2019

- 0,00

150,0

0

150,0

0

240,0

0

240,0

0

- -

150,0

0

0,00 0,00 0,0090,00Место 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 0,00

150,0

0

Бузулукский муниципальный район Место 0

01.01.2019

- - - - 90,00 - - --

Пономарёвский муниципальный район Место 0

01.01.2019

- -

150,0

0

- - - - --

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

01.01.2020

- 0,00 0,00

500,0

0

500,0

0

500,0

0

- -

500,0

0

0,00 0,00 0,000,00Место

500,0

0

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2020

- 0,00 0,00

Оренбургский муниципальный район Место 0

01.01.2020

- - - - - - - -

500,0

0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

01.01.2019

-

1 549,

00

1 549,

00

1 549,

00

2 684,

00

2 684,

00

- -

2 684,

00

0,00 0,00 0,000,00Место 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

1 135,

00

0

01.01.2019

-

1 549,

00

0,00

город Оренбург Место 0

01.01.2019

-

1 135,

00

-

1 135,

00

- - - --

Домбаровский муниципальный район Место 0

01.01.2019

-

150,0

0

- - - - - --

Оренбургский муниципальный район Место 0

01.01.2019

-

264,0

0

- - - - - --

Реализованы мероприятия по модернизации  инфраструктуры объектов муниципальной  собственности для размещения общеобразовательных организаций

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единиц 0

01.01.2021

- - - 1,00 - - - --

0,00 0,00 0,000,00Единиц 1,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2021

- 0,00 0,00

Переволоцкий муниципальный район Единиц 0

01.01.2021

- - - - - - - -1,00



194

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 5,00 8,60 9,50 - -6,80

0,00 0,00 0,000,00Процент 5,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

31.12.2020

- 0,00 0,00

Кувандыкский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Курманаевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Матвеевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Новоорский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Новосергиевский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Октябрьский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00



195

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Оренбургский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Первомайский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Переволоцкий муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Сакмарский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Саракташский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Светлинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Северный муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Соль-Илецкий Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Сорочинский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Ташлинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тоцкий муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Тюльганский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Пономарёвский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Красногвардейский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Илекский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

ЗАТО поселок Комаровский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Шарлыкский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Абдулинский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Адамовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Акбулакский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00



197

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Александровский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Асекеевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Беляевский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Бугурусланский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Кваркенский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Бузулукский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

город Бугуруслан Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

город Бузулук Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

город Медногорск Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

город Новотроицк Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00



198

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Оренбург Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

город Орск Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Грачёвский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Домбаровский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Гайский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00

Ясненский Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - -5,00



Участники регионального проекта

0

199

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пахомов А. А. министр 2

2 Администратор регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Тамбовцева М. А. Директор Пахомов А. А. 1

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 2

7 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

9 Участник регионального

проекта

Тамбовцева М. А. Директор Пахомов А. А. 1



В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Саблина Л. А. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Гордеева Н. А. 30

12 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

18 Участник регионального

проекта

Шевцов Ю. П. начальник отдела ремонта и

строительства учреждений

системы образования

50

19 Участник регионального

проекта

Мищерякова О. П. Первый заместитель министра

строительства, жилищно-

коммунального,

2



дорожного хозяйства и

транспорта Оренбургской

области

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пахомов А. А. министр 2

21 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

24 Участник регионального

проекта

Царева М. В. Заместитель министра Пахомов А. А. 5

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

26 Участник регионального

проекта

Гордеева Н. А. Первый заместитель министра Пахомов А. А. 20

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко В. А. Заместитель министра Пахомов А. А. 2



28 Участник регионального

проекта

Филькова Л. Н. Начальник отдела высшего и

профессионального

образования

Коваленко В. А. 5


